



Roadmap

Fase 1: Lançamento e Parcerias (Q1 2024)

Atividades	Descrição
Lançamento do ICO	Início da venda inicial da CarameloCoin, voltada para atrair investidores e apoiadores da causa.
Parcerias com ONGs	Estabelecimento de parcerias com ONGs de proteção animal, principalmente as que ajudam cachorros.
Lançamento da Loja	Abertura da loja oficial com produtos como bonés, camisetas e outros itens, com parte do lucro destinada à causa

Fase 2: Lançamento e Parcerias (Q2 2024)

Atividades	Descrição
Lançamento na PancakeSwap	Disponibilizar CarameloCoin para negociação na PancakeSwap.
Listagem no CoinGecko/ CoinMarketCap	Registrar a CarameloCoin nas principais plataformas de rastreamento de criptomoedas.





Roadmap

Fase 3: CarameloSwap e Listagens em Corretoras (Q3 2025)

Atividades	Descrição
Lançamento da CarameloSwap	Apresentação da exchange descentralizada, própria para negociações de CarameloCoin.
Listagem em duas corretoras	Tornar a CarameloCoin disponível para negociação em duas corretoras (nomes a serem definidos).

Fase 4: Grande Corretora e Evento de Queima (Q4 2025)

Atividades	Descrição
Listagem em uma grande corretora	Listar a CarameloCoin em uma corretora de grande porte para aumentar a liquidez e visibilidade.
Evento de queima	Realização de um evento de queima para reduzir a oferta de CarameloCoin, valorizando a moeda.

